

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 2020. a hankeplaan

Hanke nimetus	Hankemenetluse kavandataav aeg	Hankeobjekti tehnilise kirjelduse koostaja
Sõiduauto kasutusrendile võtmine	jaanuar 2020	D. Veršinin
Ohtlike jäätmete kogumispunkti haldamine	jaanuar 2020	K. Juuse
Kohtla-Järve linna elamute (Estonia pst 38, Janniku 2) haldamine	veebruar 2020	T.Lillemets, T. Orlova
Ahtme keskuse ehitustööde I etapp	veebruar 2020	V.Borodin
Ahtme keskuse ehitustööde omanikujärelevalve	veebruar-märts 2020	T. Samsonova
Puude raie, hooldus- ja kujundusloikus ning võsa lõikamine	veebruar-märts 2020	Ü.Lepassaar, T.Lillemets I.Heinsalu
Jäähalli rekonstrueerimine	märts 2020	V.Borodin
Kohtla-Järve linna Järve ja Ahtme linnaosa lillepeenarde varustamine taimmaterjaliga ning nende hooldus	veebruar 2020	I. Heinsalu
Kohtla-Järve linna Põhja, Lõuna ja Ahtme mänguväljakute aastaringsed heakorradustööd	veebruar 2020	I.Heinsalu
Kortermaja Vahtra tn 23 lammutamine	märts 2020	R. Burenkova
Pinkide, vaaside, prügiurnide soetamine	märts 2020	Ü.Lepassaar, T.Lillemets
Kohtla-Järve linna avalike teede asfaltbetoonkatete auguremont	2020	D. Veršinin
Sõpruse 7a mänguväljaku ehitamine	2020	D. Veršinin
Kütuse ostmise	aprill 2020	J. Veršinina
Keskallee hoovisisese tee lõigu Keskallee 15 ja Keskallee 9 rekonstrueerimine	2020	D. Veršinin
Kohtla-Järve linna asfalteerimistööd		D. Veršinin
Kohtla-Järve linna munitsipaalasutuste territooriumitele süvakogumismahutite ehitustööd	mai 2020	A. Pedius
Avaliku bussiliiniveo korraldamine Kohtla-Järve linna bussiliinidel alates 2021. aastast	mai 2020	A. Poludetkin
Lõuna mikrorajooni korterelamute ehitusekspertiis	mai 2020	R.Burenkova
Koolibussi teenuse osutamine	mai-juuni 2020	A. Poludetkin
Ida-Viru Kesksaiglat Jõhvi – Tartu – Valga maanteega ühendava kergliiklustee ehitamine	juuni 2020	V.Borodin
Raudi kalmistu kolumbaariumi ideekonkurss	august 2020	R.Burenkova
Jõuluehete paigaldamine ja demonteerimine Kohtla-Järve linna Järve, Kukruse, Ahtme, Somp ja Oru linnaosades	august 2020	Ü.Lepassaar, T.Lillemets
Järve Spordi- ja Tervisekeskuse inventari ostmise	august 2020	V. Borodin
Uus Tehase tn rekonstrueerimine	2020	D. Veršinin
Männi tn 1 lammutamine	2020	R. Burenkova
Ahtme keskvaljaku rekonstrueerimistööd	juuni 2020	V. Borodin
Kohtla-Järve linna koolieelsetele lasteasutustele piimatoodete ostmise	juuni 2020	N. Aleksejeva